0	Modalit attività	à WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	set 20 23 30 06	13 20	ott 20 27 04 11	nov 20	dic 20 08 15 22 29 06
1	-5	1	Progetto	90 h	ven 06.09.19	ven 20.12.19						
2	-5	1.1	Generatore di fiocchi di neve	90 h	ven 06.09.19	ven 20.12.19						
3	-5	1.1.1	Analisi	20 h	ven 06.09.19	ven 27.09.19			_			
4	-5	1.1.1.1	Redazione dei requisiti	6 h	ven 06.09.19	ven 06.09.19						
5	-5	1.1.1.2	Creazione del Gantt	4 h	ven 13.09.19	ven 13.09.19	4					
5	-5	1.1.1.3	Analisi delle specifiche	6 h	ven 13.09.19	ven 20.09.19	5					
•	-5	1.1.1.4	Pianificazione attività	4 h	ven 20.09.19	ven 27.09.19	6)		
1	<u>_</u>	1.1.2	Progettazione	10 h	ven 27.09.19	ven 04.10.19			1	1		
	-5	1.1.2.1	Schemi e progettazione	2 h	ven 27.09.19	ven 27.09.19	7			*		
		1.1.2.2	Progettazione GUI	2 h	ven 27.09.19	ven 27.09.19	9					
	-5	1.1.2.3	Progettazione classi e metodi	2 h	ven 04.10.19	ven 04.10.19	10			T		
	-5	1.1.2.4	Progettazione funzioni di test	2 h	ven 04.10.19	ven 04.10.19	11			5		
3	-5	1.1.2.5	Preparazione ambiente di lavoro	2 h	ven 04.10.19	ven 04.10.19	12					
	-5	1.1.3	Sviluppo	41 h	ven 11.10.19	ven 29.11.19				-		1
	-5	1.1.3.1	Creazione delle classi principali	3 h	ven 11.10.19	ven 11.10.19	13					
	-5	1.1.3.2	GUI base	6 h	ven 11.10.19	ven 18.10.19	15				h	
	-3	1.1.3.3	Implementazione dell'algoritmo di generazione dei fiocchi	10 h	ven 18.10.19	ven 08.11.19	16				*	
	-5	1.1.3.4	Funzioni di salvataggio e caricamento	10 h	ven 08.11.19	ven 15.11.19	17					
	-5	1.1.3.5	GUI	10 h	ven 15.11.19	ven 29.11.19	18					
	-5	1.1.3.6	Generazione real time	2 h	ven 29.11.19	ven 29.11.19	19					<u> </u>
	-5	1.1.4	Test	47 h	ven 11.10.19	ven 06.12.19						
	-5	1.1.4.1	Test di implementazione	6 h	ven 11.10.19	ven 11.10.19	13			*		
	-5	1.1.4.2	Debug	6 h	ven 29.11.19	ven 06.12.19	20					
	-5	1.1.4.3	Consegna	0 h	ven 06.12.19	ven 06.12.19	23					06.
	-5	1.1.5	Documentazione	80 h	ven 13.09.19	ven 20.12.19						